

## Vállalkozási Szerződés Módosítás

amely létrejött egyrészről az

**TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.

cégjegyzékszám: 05-09-001817

adószám: 10697180-2-05

bankszámlaszám: 11734152-26971801

képviseli: Gulyás Tibor ügyvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

**DMT-GÁTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (mint a DMT Konzorcium vezető tagja)**

székhely: 3744 Múcsony, Szeles akna 1.

cégjegyzékszám: 05-09-019282

adószám: 12452246-2-05

bankszámlaszám: 55400273-11040419-00000000

képviseli: Tamók Gábor és Karóczkai Tímea együttesen

mint vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

és a

**DMT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (mint a DMT Konzorcium tagja)**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1.

cégjegyzékszám: 05-09-019281

adószám: 12452181-2-05

bankszámlaszám: 55400273-11040402-00000000

képviseli: Mantlik Péter és Karóczkai Tímea együttesen

mint a vállalkozó konzorciumi partnere (a továbbiakban: Vállalkozó Konzorciumi Partnere)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között a keltezés szerinti napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

### ***I. Preambulum***


- 1.1. Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 10623/2013 számon megjelent, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás felhívását tette közzé „*Kazincbarcika, Egressy úti háromvezetékes távhő gerincvezeték cseréje a városi hőfogadó és az AT-15 akna között*” elnevezés alatt (a továbbiakban: *Közbeszerzési Eljárás*). Az eljárás eredményeként a felek 2013. szeptember 3. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: *Vállalkozási szerződés*) kötöttek.
2. Felek a Kbt. 132.§-ának figyelembe vételével a jelen szerződés szerint módosítják az 1.1 pontban megjelölt *Vállalkozási szerződés*et.

## II. A szerződés tárgya

- 2.1 A felek a Vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„A Vállalkozó által az ajánlata részeként becsatolt megvalósítási (műszaki) ütemterv jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi. A kivitelezés a városi fűtés szolgáltatás indítását követően felfüggesztésre kerül, amely várhatóan 2013. október 11-től 2014. május 15-ig tart”
- 2.2 A felek a Vállalkozási szerződés 7.1. pontját az alábbiakkal egészíti ki:  
o „A Megrendelő a jelen szerződés fedezetének egy részét biztosító uniós támogatást nem kapja meg.”
- 2.3 A felek a Vállalkozási szerződés 7. pontját az alábbi 7.3. ponttal egészítik ki:  
o 7.3. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó által teljesített munkarészekre vonatkozóan felek a felmondástól számított 8 napon belül elszámolnak egymással. Megrendelő a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint köteles megfizetni a teljesített munkarészre eső vállalkozási díjat és bizonyíthatóan a szerződés megszűnéséből származó igazolt költségeket Vállalkozó és a Vállalkozó Konzorciumi Partnere részére.
- 2.4 A felek a Vállalkozási szerződés 8.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”
- 2.5 A felek a Vállalkozási szerződés utolsó előtti bekezdését hatályon kívül helyezik, és a felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés a jelen módosítás aláírásával lép hatályba.

Kelt: Kazincbarcikán, 2013. szeptember 4. napján.

**TIMPANON**  
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.  
Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.  
3700

  
.....  
Megrendelő

TIMPANON Vagyonkezelő  
és Szolgáltató Kft.  
képviselésében:  
Gulyás Tibor ügyvezető

**DMT-GÁTÉPÍTŐ Kft. -2-**  
3744 Múcsony, Szeles akna 1.  
Adószám: 12452246-2-05

  
.....  
Vállalkozó

DMT-GÁTÉPÍTŐ  
Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság képviselésében:  
Tamók Gábor és Karóczkai  
Tímea ügyvezetők

**DMT-BAU KR. -4-**  
3700 Kazincbarcika, Irányi út 1.  
Adószám: 12452181-2-03

  
.....  
Vállalkozó

DMT-BAU Építőipari és  
Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
képviselésében:  
Mantlik Péter és Karóczkai  
Tímea ügyvezetők