

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Kazincbarcika	
Érkezett: _____	
3/1762-1-7/2013 szám	
csomag	Előadó
Mell: _____ db	

SZERZŐDŐ FELEK

Mely létrejött egyrészről a **Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.**

cím: **3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.**

e-mail cím: **gulyas.tibor@timpanonkft.hu**

adószám: **10697180-2-05**

bankszámlaszám: **OTP Bank Nyrt. 11734152-26971801**

cégjegyzékszám: **05-09001817**

mint **megrendelő**, képviseli Gulyás Tibor ügyvezető,

másrészről a **KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

cím: **3704 Berente, Ipari u. 2.**

e-mail cím: **kvkft@kvkft.hu**

adószám: **10773178-2-05**

bankszámlaszám: **OTP Bank Nyrt. 11734200-20014957**

cégjegyzékszám: **05-09-002163**

mint **vállalkozó**, képviseli Kovács Ferenc ügyvezető,

között az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. 08.05. napján vállalkozási szerződés jött létre a „*Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Egressy B. út 34.-38. épület előtti terasz- és rámparendszer kialakítása tárgyában*” kivitelezési feladatainak elvégzésére a megrendelő által rendelkezésére bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján.

2. Felek a vállalkozási szerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„7.1. A munkák főbb határidőrendszere az alábbiak:

Szerződés-kötés:

2013. augusztus 5.

Munkaterület átadás-átvétel:

2013. augusztus 6.

Műszaki átadás – átvétel, befejezési határidő:

2013. december 2.

3. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a szerződés-kötést követően kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az előzetesen megrendelt és a kivitelezés során felhasználni kívánt burkoló anyagot a gyártó cég 2013. november végéig vállalta - tartalékok képezve - leszállítani.

Tekintettel arra, hogy ezen gyártói szállítás az eredeti teljesítési határidőt érinti, így vállalkozón kívül álló okból a szerződésszerű teljesítés ezen gyártói teljesítést követően tud teljesedésbe menni.

4. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 6 db, mindenben megegyező példányban készült.

Kazincbarcika, 2013.08.26.

TIMPANON
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
.....
Gulyás Tibor
Ügyvezető igazgató
Megrendelő

Kazincbarcika, 2013.08.26.

K. V. Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató KFT.
3704 Berente-Bányagépjavitó
Ipari u. 2.
.....
Kovács Ferenc
Ügyvezető igazgató
Vállalkozó